

স্মারক নং- জবি/পউও/পিডি/নতুন ক্যা:/বাজেট/০০৩/২০১৯/২১২

তারিখ: ১০/০৭/২০২৪খ্রি:

বরাবর  
পরিচালক  
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ  
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ: রোকসানা লায়লা, উপ-পরিচালক, স্কীম ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন শাখা


বিষয়: “জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ও কর্মকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৩৭.০১.০০০.০৯২.১৪.০১৫.২২.১০৮, তারিখ: ০২/০৭/২০২৪

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। বিষয়টি তাঁর সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে,

উপাচার্য মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে,

  
(সৈয়দ আলী আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক


“জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন” প্রকল্প

স্মারক নং- জবি/পউও/পিডি/নতুন ক্যা:/বাজেট/০০৩/২০১৯/২১২

তারিখ: ১০/০৭/২০২৪খ্রি:

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি বিতরণ:

- ১। যুগ্ম প্রধান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। যুগ্ম প্রধান, শিক্ষা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা
- ৩। ডেপুটি রেজিস্ট্রার, (উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
- ৪। সহকারী রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার দপ্তর, (ট্রেজারার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), ট্রেজারার দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
- ৫। অফিস নথি।

  
১০/০৭/২৪

(মোঃ মঞ্জুর হোসেন)

সহকারী পরিচালক

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ  
সংস্থা  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড  
প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড

শিক্ষা মন্ত্রণালয়  
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়  
প্রকল্প পরিচালক  
"জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন"  
কোড নং: ২২৪২৭৮৪০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
মোট : ১৯২০৯৪.৩৯  
জিওবি : ১৯২০৯৪.৩৯  
নিজস্ব অর্থ : -----

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								দরপত্র আশ্রান	মুক্তি আশ্রয়	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৯১	OTM	উপচার্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	জিওবি	৫৩.০০	প্যাকেজ-২	২০	প্যাকেজ-২	
পণ্য-২	অন্যান্য মনিয়ারি	পুঙ্খ	০১	RFQ			৯.০০	২১-২৫ এপ্রিল, ২০২৫	০২-০৬ জুন, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৫	
পণ্য-৩	মেটরিয়াল	সংখ্যা	০১	DPM			৯১.৬৭	০১-০৫ নভেম্বর, ২০২৪	২৬-২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪	২৫ জানুয়ারী, ২০২৫	
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট ক্রয় মূল্য								১৫৩.৬৭			

সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালক  
শাকর ও গীল  
১০/০৭/২০২৪  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়  
ক্রয় অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্প



অগ্নিবিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	ভূমি/টিপি/টিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্ত কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
								দরপত্র আঙ্গান	চুক্তি স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পূর্ত কাজ -১	অভ্যন্তরীণ রাস্তা	বর্গমি:	১৪৩১৫৯৮	OTM	সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি (CCGP)		৩০২৭৬.৫৩	প্যাকেজ-১ ৭ আগস্ট, ২০২৪	২৪-২৮ নভেম্বর, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫
								প্যাকেজ-২ ৭ আগস্ট, ২০২৪	২৪-২৮ নভেম্বর, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫
								প্যাকেজ-৩ ৭ আগস্ট, ২০২৪	২৪-২৮ নভেম্বর, ২০২৪	৩০ জুন, ২০২৫
পূর্ত কাজ -২	সংযোগ সেতু নির্মাণ	বর্গমি:	৮৩৪৬.৮৬	OTM	উপচার্য অগ্নিবিদ্যালয়		২০৪৯.৪২	০১-০৭ জানুয়ারি, ২০২৫	০৩-০৭ মার্চ ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৫
পূর্ত কাজ -৩	অভ্যন্তরীণ সারফেস ড্রেন	রানিং মি:	২১৮৯৪.২৪	OTM	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়		৪০১৯.৮১	০১-০৭ জানুয়ারি, ২০২৫	০৩-০৭ মার্চ ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৫
পূর্ত কাজ -৪	ঊপ টিউবওয়েল	সংখ্যা	০২		উপচার্য		৮৭.৬১	০১-০৭ আগস্ট, ২০২৪	১১-১৫ অক্টোবর ২০২৪	৩০ এপ্রিল, ২০২৪
পূর্ত কাজ -৫	বৈদ্যুতিক কাজ	জ্ব	১		অগ্নিবিদ্যালয়		২৩৯৩.৪৯	০১-০৭ জানুয়ারি, ২০২৫	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৫
পূর্ত কাজ -৬	সাব-স্টেশন	জ্ব	১	OTM	উপচার্য		৯৩৫.৫৯	০১-০৭ জানুয়ারি, ২০২৫	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৫
পূর্ত কাজ -৭	গ্যাস লাইন সংযোগ	বর্গ মি:	১৮৫৯	DPM	উপচার্য		৩১.৭২	০১-০৭ জানুয়ারি, ২০২৫	১১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৫
ক্রয়কৃত পূর্তের মোট ক্রয় মূল্য								৩৯৭৯৪.১৭		

প্রতি স্বাক্ষর  
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালক  
স্বাক্ষর ও মীল

২০/০৭/২০২৪  
সিএম অফিস/আইসিও  
অফিস পরিচালক  
অগ্নিবিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন  
এই প্রকল্পের ও উন্নয়ন প্রকল্প

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ত্রুটি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ  
সংস্থা  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড  
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকল্প পরিচালক
"জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ত্রুটি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন" (কোড: ২২৪২৭৮৪০০)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)
মোট : ১৯২০৯৪.৩৯
জিওবি : ১৯২০৯৪.৩৯
নিজস্ব অর্থ : -----

প্যাকেজ নং	ডিম্পিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আশ্রয়	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সেবা-১	পরামর্শক বায়		থোক	OTM(QCBS)	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩০০০.০০			
সেবার মোট ক্রয় মূল্য								৩০০০.০০		

প্রতি স্বাক্ষর  
বিনিয়ম সর্কারী প্রধান/সর্কারী প্রধান  
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালক  
স্বাক্ষর ও মীল  
১০/০৭/২৪  
সৈয়দ আলী আহমেদ  
প্রকল্প পরিচালক  
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন:  
ত্রুটি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্প



**২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (কোভিডিক):**

মহানগর/বিভাগঃ পিন্ডা মহানগর/পিন্ডা বিভাগ

ব্যবস্থাপনাকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও আগরণ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকল্পের নাম ও কোড নংঃ "কার্যকর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন: ছুনি অধিভূমি ও উন্নয়ন প্রকল্প" (কোড নং-২২৪২৮৮৪০০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিনিয়োগ অনুযায়ী অঞ্চলের নাম	ভিত্তিক অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	জাত	আর্থিক (লিটারি)	জাত	আর্থিক (লিটারি)	জাত	আর্থিক (লিটারি)	জাত	আর্থিক (লিটারি)	জাত	আর্থিক (লিটারি)	জাত	আর্থিক (লিটারি)	জাত	আর্থিক (লিটারি)	জাত	আর্থিক (লিটারি)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
রাজস্ব ব্যয়ঃ																			
৩২২২২১	ফা/স্ব/ইউআরসি/টেলের	খোক	১.০০	০.০০															
৩২২২২০	টেলিযোগ/টেলিগ্রাম/টেলিফোন	খোক	২.০০	০.০০															
৩২২২২৫	বিজ্ঞাপন ও প্রচার	খোক	১০.০০	০.০০															
৩২২২২৪	প্রকাশিত অফিস ভাড়া	২৪ খান	১৮.০০	০.০০															
৩২৪৩২০	ভোজ ও জ্বালানী	খোক	৫.০০	০.০০															
৩৫৫৫২০	অন্যান্য খনিয়ারি	খাজ	২.০০	০.০০															
৩৫৫৫২০	পরামর্শক ব্যয়	খোক	৩০০০.০০	০.০০															
৩৫৫৫২০	স্টাফ/সহায়ন	খোক	৫০০.০০	২০৮.৩২															
	<b>মোট রাজস্ব ব্যয়ঃ</b>		<b>৩৫৫৫.০০</b>	<b>২০৮.৩২</b>															
মুদ্রণ ব্যয়ঃ																			
৪২২২২০১	পরিকল্পনা ও প্রকল্পের তথ্য	১১২০২ কর্ম সিটি	৬২২৯.৯৫	৫২২.৫৭															
৪২২২২০২	সীমানা প্রাপ্তি	৪৭৬৮.৬৭ রানিং মি:	৬৭৬৮.৫৮	৫২.৯৫															
৪২২২২০৩	ছবি উন্নয়ন	৪০৭৮৬৬.৭০ ফা মি:	২২৩৬৪.২১	০.০০															
৪২২২২০৪	অভ্যন্তরীণ সাজা	৩০২৭৬.৫০	৩০২৭৬.৫০	০.০০															
৪২২২২০৫	সংযোগ সেতু নির্মাণ	৮০৪৬.৮৬ কর্ম মি:	২০৪৬.৪২	৫.০০															
৪২২২২০৬	অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা তৈরি	২২৮৪৪.২৪ রানিং মি:	৪০২৯.৮২	০.০০															
৪২২২২০৭	ট্রাফিক সিগন্যাল	০২টি	৮৭.৬২	০.০০															
৪২২২২০৮	লোক স্থান	৪৩৮০.৭৯	৪৩৮০.৭৯	২৪২.৮৪															
৪২২২২০৯	পুকুর স্থান (উন্নয়ন জ্ঞানীয়)	১৪০০ কর্ম মি:	৬০.৩৮	৬০.৩৮															
৪২২২২১০	বৈদ্যুতিক কাছ	১৬৮৮	২৩৯৩.৪৯	০.০০															
৪২২২২১১	গ্যাস লাইন সংযোগ	১৮৫২ কর্ম মি:	৩২.৭২	০.০০															
৪২২২২১২	সিটি	৮০৫.২ কর্ম মি:	৩৮.৭০	২৮.২০															
৪২২২২১৩	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২১৪	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২১৫	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২১৬	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২১৭	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২১৮	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২১৯	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২২০	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২২১	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২২২	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২২৩	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															
৪২২২২২৪	সিটি	১৬৮৮	২৩৫.৫২	০.০০															

ক্রমিক নং	ডিপ্লোমা প্রযোজী অংশের নাম	ডিপ্লোমা প্রযোজী লক্ষ্যমাত্রা		শ্রুত, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমশীলিত অগ্রগতি		২০২৪-২৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা		কুলটাই-সেন্টেম্বর ২৪ লক্ষ্যমাত্রা (১ম কোর্সটা)		অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২৪ লক্ষ্যমাত্রা (২য় কোর্সটা)		জানুয়ারী-মার্চ, ২৫ লক্ষ্যমাত্রা (৩য় কোর্সটা)		এপ্রিল-জুন, ২৫ লক্ষ্যমাত্রা (৪র্থ কোর্সটা)	
		কৌত	আর্থিক (ক্রিওরি)	কৌত	আর্থিক (ক্রিওরি)	কৌত	আর্থিক (ক্রিওরি)	কৌত	আর্থিক (ক্রিওরি)	কৌত	আর্থিক (ক্রিওরি)	কৌত	আর্থিক (ক্রিওরি)	কৌত	আর্থিক (ক্রিওরি)
১	২	০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪৪৪২০২	জাতি পরিচয়ন	২০০ এরকম	২০৪২৬৪.৬৬	৯৭%	২০৪৮০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০
	মোট স্থাপন ব্যয়ঃ		১৮৪৮১৭.৫৪		২০০৯৬৩.৮০	৩২৩৩২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬২৫৭.০০	০.০০	৮৫২২.০০	০.০০	১৭০৫২.০০
	স্বাক্ষর		১৮৪৮-২২												
	নির্দিষ্টকরণ ক্রটিগুলি		১৮৮০.৬০												
	প্রাইজ ক্রটিগুলি		৩৭৩১.৮৫		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০
	মোট স্বাক্ষর		১৯২৯৪.৩৯		২০২৭২.২২	৩৪৬২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৩৮৪.০০	০.০০	৮৫২৪.০০	০.০০	২৯৭০৪.০০

প্রতি স্বাক্ষর  
 নিম্নের স্বাক্ষরী প্রধান/স্বাক্ষরী প্রধান  
 শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্প পরিচালক  
 স্বাক্ষর ও সীল  
 ২০১০৭/২০২৪  
 সন্থন আর্জী আহ্বান  
 প্রকল্প পরিচালক  
 প্রকল্প পরিচালকের নতুন কার্যালয় স্থাপনঃ  
 সন্থন আর্জী আহ্বান ও উন্নয়ন প্রকল্প

২